QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

-Efficientamento e digitalizzazione delle reti di distribuzione idrica gestite da Acqua Pubblica Sabina S.P.A. finalizzato alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua di 53 Comuni ricandenti nel territorio dell'ATO3_Lazio Centrale Rieti-

	COFINANZIAMENTO	PNRR	TOTALI PROGETTO
A1) LAVORI,SERVIZI,FORNITURE:			
1a) Lavori a misura/corpo			
1a.1) Lavori (Distr) (CR) (TLC1) (SM)	10.230.936,23 €		
1a.2) Lavori (Distr)((TLC) (SM)		8.739.546,65 €	
1b) Servizi a misura/corpo			
1b.1) Servizi (Distr) (CR) (SM)	3.845.529,43 €		
1b.2) Servizi (Distr)((TLC) (SM)		2.459.391,81 €	
1c) Forniture a misura/corpo			
1c.1) Forniture cofinanziamento (SM) (CR) (TLC1)	5.420.857,09 €		
1c.2) Forniture PNRR (SM) (TLC)		8.362.769,82 €	
IMPORTO TOTALE (A)	**19.497.322,75 €**	**19.561.708,28 €**	**39.059.031,03 €**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1 - Spese Generali	1.806.670,22 €	1.146.925,79 €	
B2 - Acquisizione aree ed immobili, Espropri	120.000,00 €	120.000,00 €	
B3 - Lavori in economia	-	-	
B4 - Imprevisti e perizie di variante	1.063.391,16 €	1.008.129,27 €	
IMPORTO TOTALE (B)	2.990.061,38 €	2.275.055,06 €	**5.265.116,44 €**
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO IVA ESCLUSA = A+B	**22.487.384,13 €**	**21.836.763,34 €**	**44.324.147,47 €**
B5 - IVA			
B5.1) IVA 22%			6.883.750,81 €
B5.2) IVA 10%			1.238.020,65 €
TOTALE B5			**8.121.771,47 €**
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO IVA INCLUSA = A+B+B5			**52.445.918,94 €**

IL RUP
Ing. Guglielmo Ranalletta