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SMART METER  - cofinanziamento 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SMART METER  - da finanziare 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

MAPPATURA RETI E DISTRETTUALIZZAZIONE - 
cofinanziamento INTERFERENZA

21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

MAPPATURA RETI E DISTRETTUALIZZAZIONE da finanziare 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BONIFICA CONDOTTE - cofinanziamento 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

BONIFICA CONDOTTE - da finanziare 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

TLC  - cofinanziamento 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TLC - da finanziare 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CONTROL ROOM - cofinanziamento 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

COLLAUDO

MESSA IN SERVIZIO

PUBBLICAZIONE BANDO
AGGIUDICAZIONE E FIRMA CONTRATTO
SVOLGIMENTO SERVIZI - LAVORI
COLLAUDI
MESSA IN SERVIZIO 


