

ALLEGATO (C)
(Regolamento approvazione progetti)
RELAZIONE DI ISTRUTTORIA
(a cura della STO ATO3)

In data 26/10/2023 il Gestore del Servizio Idrico Integrato ha consegnato alla Segreteria Tecnico Operativa dell'ATO3 il progetto relativo ad " PNISSI 3 -INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO DEI COMUNI DELLA CICOLANO TURANENSE " (Cod. PdI n. POS 3.5) da realizzarsi nei comuni di Borgorose (RI) e Pescorocchiano (RI) per un importo complessivo di € 16.849.133,01 così articolato:

- € 13.340.639,36 per i servizi, lavori e forniture "a misura" di cui € 425.308,92 per oneri della sicurezza;
- € 1.354.933,52 per spese tecniche;
- € 2.153.560,13 per altre somme a disposizione.

La Segreteria Tecnico Operativa, in seguito all'esame del progetto e della documentazione fornita dal gestore:

1. Schede istruttorie approvazione progettazione definitiva dei due tratti;
2. Relazioni asseverate dal RUP dei due tratti;
3. la Determina di Approvazione in linea tecnica e copertura finanziaria;

ha riscontrato quanto segue:

Conformità della stima economica del progetto al valore derivante dall'applicazione dei prezzi unitari del vigente prezzario indicato dal Gestore (rif. Relazione asseverata del RUP del Gestore)

Quadro economico di spesa conforme con i contenuti indicati dal Nuovo Codice Appalti (rif. Scheda Istruttoria del RUP del Gestore)

Coerenza degli importi con la spesa stanziata (rif. Determina del Direttore Generale del Gestore)

X
X
X

Vista la documentazione presentata dal Gestore, certificata la rispondenza alla normativa vigente e alle linee guida per l'approvazione e l'esecuzione dei progetti delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato degli elaborati presentati, quest'Ente d'Ambito esprime parere:

FAVOREVOLE	X
NON FAVOREVOLE	

Rimette la presente relazione istruttoria al Dirigente della Pianificazione e Controllo ATO3 ai fini della relativa adozione della Determina Dirigenziale di competenza.

Il Dirigente Responsabile STO - ATO3 Rieti

Ing. Sandro Orlando

