

Segreteria Tecnico Operativa (STO)
ATO 3 Lazio Centrale Rieti
c.a. Dirigente Pianificazione e Controllo Gestore
dott. Francesco Boccanera

Oggetto: Informativa sullo stato delle acquisizioni delle gestioni comunali del SII

Si descrivono di seguito le informazioni, aggiornate alla data del 13.12.2021, inerente la ricognizione dello stato di attuazione del S.I.I. e relativa alla Consegna degli Impianti e delle Opere al Gestore Unico ATO3 Rieti, Soc. APS S.p.A., da parte dei Comuni e dei precedenti Gestori.

Si precisa quanto segue: il processo di acquisizione delle gestioni, iniziato il 1° dicembre 2017 e tutt'ora in corso, ha portato APS ad aver acquisito la gestione del Servizio idrico Integrato in 57 dei 70 Comuni del perimetro affidato, con una popolazione servita di 170063 abitanti residenti.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa del processo di trasferimento aggiornata al 13.12.2021:

Tabella 1: riepilogo comuni che hanno finalizzato i passaggi di gestione del SII al 13.12.2021

ANNO	COMUNE	ABITANTI	ACQUISIZIONE
2017	Palombara Sabina	13197	01/12/2017
	Monteflavio	1359	01/12/2017
	Montelibretti	5311	01/12/2017
	Montorio Romano	2004	01/12/2017
	Moricone	2670	01/12/2017
	Nerola	1941	01/12/2017
	CIS		01/12/2017

ANNO	COMUNE	ABITANTI	ACQUISIZIONE
2018	Magliano Sabina	3819	01/01/2018
	Fara Sabina	13749	01/01/2018
	Poggio Mirteto	6272	01/01/2018
	Rieti	47729	01/01/2018
	Antrodoco	2638	01/01/2018
	Borgo Velino	980	01/01/2018
	Castel Sant'Angelo	1334	01/01/2018
	Leonessa	2454	01/01/2018
	Cittaducale	6870	01/04/2018
	Montopoli in Sabina	4229	01/04/2018
	Poggio Nativo	2580	01/07/2018
	Frasso Sabino	733	01/07/2018
	Collevecchio	1605	01/07/2018
	Scandriglia	3031	01/07/2018
	Vallinfreda	281	01/07/2018
	Cons. Le Capore		01/07/2018
	Amatrice	2660	01/10/2018
	Forano	3169	01/10/2018
2019	Contigliano	3757	01/04/2019
	Labro	384	01/06/2019
	Morro Reatino	365	01/06/2019
	Castelnuovo di Farfa	1069	01/07/2019
	Torricella in S.	1341	01/07/2019
	Petrella Salto	1198	01/07/2019
	Greccio	1572	01/07/2019
	Cons Bassa Sabina		01/08/2019
	Rivodutri	1275	01/08/2019
	Cons. Acquagrossa		01/08/2019
	Borgorose	4605	01/09/2019
	Colli Sul Velino	534	01/10/2019
	Fiamignano	1430	01/10/2019
	Belmonte S.	642	01/10/2019
	Montenero S.	297	01/10/2019
	Castel di Tora	292	01/10/2019
	Mompeo	544	01/10/2019
	Monteleone S.	1224	01/11/2019
	Cantalice	2781	31/12/2019
	Ascrea	243	31/12/2019

ANNO	COMUNE	ABITANTI	ACQUISIZIONE
2020	Collalto Sabino	447	01/01/2020
	Salisano	572	01/01/2020
	Pescorocchiano	2143	01/01/2020
	Nespolo	257	01/02/2020
	Collegiove	199	01/05/2020
	Casaprota	755	01/09/2020
	Rocca Sinibalda	833	01/09/2020
2021	Accumoli	571	01/01/2021
	Toffia	1024	01/01/2021
	Paganico Sabino	166	01/01/2021
2022	Stimigliano	2325	01/01/2022
	Poggio Moiano	2781	01/01/2022
	Marcetelli	75	01/01/2022
	Orvinio	387	01/01/2022
	Tarano	1421	01/01/2022
	Poggio Bustone	1939	01/04/2022

Entro il corrente anno si procederà, inoltre, alla sottoscrizione degli ulteriori Verbali di Avvio delle procedure di Consegna (di seguito si riporta come VAC) e dei Verbali di Consegna Definitiva (di seguito si riporta come VCD) con i restanti Comuni.

Il processo di pianificazione dell'acquisizione delle gestioni si dovrà concludere come programmato entro la data del 31.12.2021.

Si precisa che dei n.13 Comuni che alla data del presente documento non hanno ancora sottoscritto il VCD, n. 4 risultano Soci del Gestore Unico Soc. APS S.p.A. (Società con totale capitale pubblico).

Di seguito si riporta nel dettaglio quanto sopra descritto:

1. **Concerviano** (Socio APS S.p.A.): ha sottoscritto il VAC in data 02/10/2019.

Convocato per la sottoscrizione del VCD con nota del Gestore Unico in data



01/09/2021 è stato ulteriormente convocato con nota dell'ATO3 in data 30/09/2021.

Il comune non ha provveduto in merito e pertanto per lo stesso l'ATO può inviare l'obbligatoria richiesta alla Regione Lazio per l'avvio delle procedure per il commissariamento;

2. **Colle di Tora** (Socio APS S.p.A.): ha sottoscritto il VAC in data 15/05/2019.

Convocato per la sottoscrizione del VCD con nota del Gestore Unico in data

23/09/2021 è stato ulteriormente convocato con nota dell'ATO3 in data 02/12/2021.

Il comune non ha provveduto in merito e pertanto per lo stesso l'ATO può inviare l'obbligatoria richiesta alla Regione Lazio per l'avvio delle procedure per il commissariamento;

3. **Vivaro Romano**: Convocato per la sottoscrizione del VAC con nota del Gestore

Unico in data 21/10/2021, il comune nella figura del Sindaco ha dichiarato di non

voler procedere in merito e pertanto per lo stesso l'ATO può inviare l'obbligatoria richiesta alla Regione Lazio per l'avvio delle procedure per il commissariamento;

4. **Monte San Giovanni in Sabina**: Convocato per la sottoscrizione del VAC con nota

del Gestore Unico in data 23/09/2021 è stato ulteriormente convocato in data

21/10/2021. Il comune, nella figura del Sindaco, ha dichiarato di non voler procedere

in merito e pertanto per lo stesso l'ATO può inviare l'obbligatoria richiesta alla Regione Lazio per l'avvio delle procedure per il commissariamento;

5. **Micigliano** (Socio APS S.p.A.): convocato per la sottoscrizione del VAC con nota

del Gestore Unico in data 01/09/2021 è stato ulteriormente convocato in data

23/09/2021 ed infine con nota dell'ATO3 in data 21/10/2021. Il comune non ha



provveduto in merito e pertanto per lo stesso l'ATO può inviare l'obbligatoria richiesta alla Regione Lazio per l'avvio delle procedure per il commissariamento;

6. **Cittareale:** convocato per la sottoscrizione del VAC con nota del Gestore Unico in data 18/10/2021 è stato ulteriormente convocato in data 08/11/2021 ed infine con nota dell'ATO3 in data 02/12/2021. Il comune non ha provveduto in merito e pertanto per lo stesso l'ATO può inviare l'obbligatoria richiesta alla Regione Lazio per l'avvio delle procedure per il commissariamento;
7. **Longone Sabino (Socio APS S.p.A.):** convocato per la sottoscrizione del VAC in data 01/09/2021 ed in data 23/09/2021 e risultato assente, è stato ulteriormente convocato dall'ATO3 Rieti per il giorno 21/10/2021. Il comune non ha provveduto in merito e pertanto per lo stesso l'ATO può inviare l'obbligatoria richiesta alla Regione Lazio per l'avvio delle procedure per il commissariamento;
8. **Turania:** convocato per la sottoscrizione del VAC con nota del Gestore Unico in data 23/09/2021 è stato ulteriormente convocato in data 21/10/2021 ed infine con nota dell'ATO3 in data 02/12/2021. Il comune non ha provveduto in merito e pertanto per lo stesso l'ATO può inviare l'obbligatoria richiesta alla Regione Lazio per l'avvio delle procedure per il commissariamento;

Di seguito si riportano i Comuni che alla data del presente documento non hanno completato l'iter di consegna della gestione degli impianti del SII comunale e per i quali si può ritenere opportuno al momento sospendere la procedura per la richiesta di commissariamento alla Regione Lazio da parte di ATO:



1. **Poggio San Lorenzo:** ha sottoscritto il VAC in data 23/09/2021. Sono attualmente in corso da parte del Gestore APS S.p.A. le verifiche degli Impianti e delle Opere del SII finalizzate alla successiva sottoscrizione del VCD che avverrà entro il 31.12.2021;
2. **Borbona:** ha sottoscritto il VAC in data 07/12/2021. Sono attualmente in corso da parte del Gestore APS S.p.A. le verifiche degli Impianti e delle Opere del SII finalizzate alla successiva sottoscrizione del VCD che avverrà entro il 31.12.2021;
3. **Cantalupo:** ha sottoscritto il VAC in data 16/09/2021. Sono attualmente in corso da parte del Gestore APS S.p.A. le verifiche degli Impianti e delle Opere del SII finalizzate alla successiva sottoscrizione del VCD che avverrà entro il 31.12.2021;
4. **Posta:** ha sottoscritto il VAC in data 22/10/2020. Sono attualmente in corso da parte del Gestore APS S.p.A. le verifiche degli Impianti e delle Opere del SII finalizzate alla successiva sottoscrizione del VCD che avverrà entro il 31.12.2021;
5. **Varco Sabino:** ha sottoscritto il VAC in data 22/11/2021. Sono attualmente in corso da parte del Gestore APS S.p.A. le verifiche degli Impianti e delle Opere del SII finalizzate alla successiva sottoscrizione del VCD che avverrà entro il 31.12.2021;

In conclusione, di seguito si riportano i comuni per i quali risulta necessario richiedere l'avvio della procedura di commissariamento, al netto di eventuali sottoscrizioni in itinere: **Concerviano, Colle di Tora, Vivaro Romano, Monte San Giovanni in Sabina, Micigliano, Cittareale, Longone Sabino e Turania.**

Per i comuni che devono completare l'iter di consegna delle infrastrutture del SII, ossia **Poggio San Lorenzo, Borbona, Cantalupo, Posta e Varco Sabino**, si può ritenere



opportuno al momento sospendere la procedura per la richiesta di commissariamento alla Regione Lazio, salvo che l'iter di cessione di gestione delle infrastrutture del SII comunali non dovesse concludersi nei modi e nei tempi previsti nel VCD.

Fto

Ing. Raimondo L. Besson

Direttore Generale
Acqua Pubblica Sabina S.p.A.